

Приложение № 4  
к приказу Департамента Смоленской  
области по образованию и науке  
от 29.11.2022 № 1005-00

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  
по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях,  
расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования  
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  
в Смоленской области в 2023 году**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p>Утверждены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста»;</li> <li>- должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование Центров «Точка роста»;</li> <li>- показатели деятельности центров «Точка роста»;</li> <li>- типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории Смоленской области;</li> <li>- перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста»</li> </ul>	<p>Департамент Смоленской области по образованию и науке</p>	<p>приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке</p>	<p>30 ноября 2022 года</p>
2.	<p>Сформирован и утвержден инфраструктурный лист</p>	<p>Департамент Смоленской области по образованию и науке, федеральный оператор</p>	<p>1. Письмо Департамента Смоленской области по образованию и науке о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО</p> <p>2. Письмо федерального оператора о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО</p> <p>3. Приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания</p>	<p>согласно отдельному графику</p>



№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
3.	Сформирован типовой проект дизайна и зонирования Центра «Точка роста»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	1. Письмо Департамента Смоленской области по образованию и науке о согласовании типового проекта дизайна и зонирования помещений 2. Письмо федерального оператора о согласовании типового проекта дизайна и зонирования помещений 3. Приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке об утверждении типового проекта дизайна и зонирования помещений	до 1 февраля 2023 года
4.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	не позднее 15 февраля 2023 года
5.	Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	по форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	не позднее 30 июня 2023 года
6.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2023 года
7.	Проведен фотомониторинг работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Департамент Смоленской области по образованию и науке	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа 2023 года
8.	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	приказ начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	не позднее 25 августа 2023 года
9.	Начало работы Центров «Точка роста»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о Центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	15 сентября 2023 года



№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
10.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центров «Точка роста»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	отчет о выполнении показателей федеральному оператору	1 октября 2023 года, далее – ежеквартально
11.	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	Департамент Смоленской области по образованию и науке	по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	в течение календарного года